

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к договору №1619187347731452545001646/690/4/ВМК-251/4984 от 01.11.2016г.

г. Пенза

« 01 » февраля 2017 г.

АО «НПП «Рубин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Безяева Виктора Степановича, действующего на основании Устава предприятия с одной стороны, и ООО «ВМК «ВГТЗ» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора Сейфедова Физули Велиевича, действующего на основании доверенности № 955 от 05.12.2016 г., с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Ввести в действие ведомость исполнения (приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения.

2. Ведомость исполнения к договору от 01.11.2016г. №1619187347731452545001646/690/4/ВМК-251/4984 считать утратившей силу.

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, будут действовать условия договора от 01.11.2016г. №1619187347731452545001646/690/4/ВМК-251/4984.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №1619187347731452545001646/690/4/ВМК-251/4984 от 01.11.2016 г.

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
АО «НПП «Рубин»

_____ В.С. Безяев
« ____ » _____ 2017

Начальник 3014 ВП МО РФ

_____ А.В. Данилов
« ____ » _____ 2017

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Исполнительный директор
ООО «ВМК «ВГТЗ»

_____ Ф.В. Сейфедов
« ____ » _____ 2017

Начальник 553 ВП МО РФ

_____ А.С. Цыганков
« ____ » _____ 2017

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ
к дополнительному соглашению № 1 к договору от «01» ноября 2016 г.
№ 1619187347731452545001646/690/4/ВМК-251/4984
на выполнение составной части опытно-конструкторской работы
«Разработка шасси для машин управления артиллерии ВДВ»
Шифр СЧ ОКР «Завет-ДШ»

№ этапа	Наименование этапа	Цена этапа (тыс. руб.)	Сроки выполнения работ	Примечание
1	Разработка эскизного проекта	500,00	С момента заключения договора-31.01.2017 г.	выполнен
2	Разработка технического проекта	600,00*	30.06.2017 г.	
3	Разработка РКД для изготовления ОО шасси	Определяется дополнительным соглашением		Необходимость участия определяется по результатам этапа 2 «Разработка ТП»
4	Изготовление и поставка ОО шасси заказчику для проведения ПИ.			
5	Проведение ПИ шасси в составе машины управления по согласованной с Главным исполнителем ОКР программе, в рамках ПИ КСАУ-А ВДВ. Корректировка РКД и доработка (при необходимости) ОО шасси по результатам ПИ. Присвоение РКД литеры «О»			
6	Участие в проведении ГИ ОО КСАУ-А ВДВ в части шасси			
7	Утверждение РКД для организации промышленного (серийного) производства шасси с присвоением литеры «О1»			

*- Цена этапа СЧ ОКР лимитная , определяется протоколом фиксированной цены на основании Заключения 553 ВП МО РФ.

ЗАКАЗЧИК:

АО «НПП «Рубин»
Генеральный директор

В.С. Безяев

«___» _____ 2017 г.

Начальник 3014 ВП МО РФ

А.В. Данилов

«___» _____ 2017 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ВМК «ВгТЗ»
Исполнительный директор

Ф.В. Сейфедов

«___» _____ 2017 г.

Начальник 553 ВП МО РФ

А.С. Цыганков

«___» _____ 2017 г.